



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.28, 32.punkts)

Talsos

24.11.2022.

Nr.562

Par dzelzceļa pārbrauktuvju izmaksām projektā Nr.5.6.2.0/20/I/013 Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno projektu Nr.5.6.2.0/20/I/013 “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” (turpmāk – Projekts). Pašvaldības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2022. gada 25. jūlijā parakstītajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/20/I/013 paredzēts, ka Projekta kopējās izmaksas ir 2 797 870,77 EUR, tai skaitā PVN 21 %. Projekta izmaksu tāmē plānotas būvdarbu izmaksas 2 676 881,48 EUR, tai skaitā PVN 21 %, būvuzraudzības izmaksas 19 474,95 EUR, tai skaitā PVN 21%, autoruzraudzības izmaksas 2 057 EUR, tai skaitā PVN 21%, projektēšanas izmaksas 20 587,09 EUR, tai skaitā PVN 21 % un neparedzētie izdevumi 120 989,29 EUR, tai skaitā PVN 21 %.

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Būvdarbi objektā Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 1. kārtā” (ID Nr. TNP 2020/62) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem 2020. gada 2.novembrī tika noslēgts līgums Nr. 9-31/2020/21 ar SIA “Strabag”, reģistrācijas Nr. 49203002756, par Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūvi Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 1. kārtā (turpmāk – Līgums).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk -Aģentūra), veicot Iepirkuma dokumentācijas pārbaudi, konstatēja neatbilstību Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.7 “Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – Vadlīnijas) 5. pielikuma 22. punktam “Atlases kritēriju (vai tehnisko specifikāciju) grozīšana pēc piedāvājuma atvēršanas vai arī to nepareiza piemērošana”, par ko piemērojama 25% finanšu korekciju un neatbilstību Vadlīniju 5. pielikuma 29. punktam “Interesu konflikts, kas ietekmē iepirkuma procedūras rezultātu”, par ko piemērojama 100% finanšu korekcija. Ievērojot minēto un pamatojoties uz Vadlīniju 32. punktu, Aģentūra piemēroja Pašvaldībai finanšu korekciju 100 % apmērā no Iepirkuma Līguma summas attiecināmās daļas.

Ņemot vērā Aģentūras konstatētos pārkāpumus Iepirkuma procedūrā un piemēroto finanšu korekciju 100% apmērā no Iepirkuma Līguma summas attiecināmās daļas, kā arī Pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas atzinumu, tika uzsākta Līguma pirmstermiņa izbeigšana.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Līguma vienpusēja pirmstermiņa izbeigšana tika veikta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmās daļas 2. punktu un 3. punktu, ievērojot šā panta otrajā daļā noteikto, ka, “ja iepirkuma līgumu izbeidz pirms termiņa šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, pasūtītājs samaksā par piegādātāja faktiski veiktiem būvdarbiem, piegādēm un sniegtiem pakalpojumiem. Pasūtītājs un piegādātājs vienojas par samaksas apmēru un kārtību.”

2021.gada 11.maijā Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.153 “Par līguma Nr. 9-31/2020/21 “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 1. kārtā” pirmstermiņa izbeigšanu”. Atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pašvaldība līgumu SIA “Strabag” rakstveidā uzteica 2021.gada 14. maijā. 2021.gada 29. maijā līgums tika izbeigts. SIA “Strabag” un Pašvaldība 2021.gada 1.jūnijā parakstīja nodošanas un pieņemšanas aktu, ar kuru atzina, ka teritorijā Stacijas un Dumpīšu ielās, Stendē, Talsu novadā (turpmāk – Objekts), veiktie darbi nav pilnībā pabeigti, bet atbilst Līguma prasībām, SIA “Strabag” nodeva un Pašvaldība pieņēma Objektu par laika periodā no 2020.gada 2.novembra līdz Akta parakstīšanai veiktajiem darbiem.

Abas puses vienojās līdz 2021.gada 30.jūnijam noslēgt atsevišķu vienošanos par Līguma samaksas apmēru un kārtību. 2021.gada 29.jūlijā tika noslēgta vienošanās par turpmākajām darbībām Objekta pārņemšanā. 2021.gada 30.decembrī tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, ar ko tika pārņemti Objektā esošie būvmateriāli, tai skaitā, dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūvei paredzētās sliedes.

Atkārtotais būvdarbu iepirkums Nr.TNP 2022/38 tika izsludināts 2022. gada 27. aprīlī, neiekļaujot dzelzceļa pārbrauktuvju pārbūvei nepieciešamos sliežu apjomus, jo tobrīd nebija saņemta aktuālā informācija par situāciju Objektā.

2022.gada 11.maijā Valsts policijai tika iesniegts iesniegums par to, ka 2022.gada 9.maijā tika konstatēts, ka no teritorijas Stacijas ielā 4, Stendē, Talsu novadā ir pazuduši Talsu novada pašvaldībai piederošie Stacijas ielas pārbūvei paredzētie dzelzceļa pārbrauktuves pārbūves materiāli (dzelzceļa sliedes R-65 25 m garumā, 2 gab.; vecderīgas dzelzceļa sliedes R-50 25 m garumā, 6 gab.), kā arī lūgums uzsākt kriminālprocesu.

2022. gada 31. maijā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Saldus ceļinieks”, līgumcena 2 177 489,62 EUR, ieskaitot PVN 21 %, 2 634 762,44 EUR. Līgums ar SIA “Saldus ceļinieks” noslēgts 2022.gada 5.septembrī. Ņemot vērā, ka iepirkums Nr. TNP 2022/38 tika izsludināts ātrāk, nekā konstatēts sliežu pazušanas fakts, būvdarbu līgumā šie materiāli nav iekļauti.

Sākotnēji tika izvērtēta iespēja būvniecībai izmantot esošās sliedes, taču tika konstatēts pārāk liels sliežu nodilums, kā dēļ tās nav iespējams iebūvēt atjaunotajās pārbrauktuvēs.

Lai nodrošinātu būvdarbu nepārtrauktību SIA “Saldus ceļinieks” ir sagatavojuši piedāvājumu Pašvaldībai par nepieciešamajiem materiāliem dzelzceļa pārbrauktuvju izbūves nodrošināšanai, kopējās papildu izmaksas ir 46 798,23 EUR, ieskaitot PVN 21%, kopējā summa ir 56 625,86 EUR.

Ņemot vērā Talsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam vidēja termiņa prioritātes VTP4 “Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide” rīcību virziena RV16 “Uzņēmējdarbības attīstība” uzdevumu U41 “Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošu infrastruktūru un pakalpojumus”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu, 15.panta pirmās daļas 2. punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Finanšu komitejas 2022.gada 16.novembra atzinumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” izmaksu pieaugumu par 56 625,86 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*, 86 centi).

2. Iepļānot papildu finansējumu Talsu novada pašvaldības 2023. gada budžetā 56 625,86 EUR (piecdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*, 86 centi) apmērā lēmuma 1. punktā minētā projekta īstenošanai.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārkliņa

Skujeniece 29135157
jolanta.skujeniece@talsi.lv

Nosūtīt:

1. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai.