



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.20, 54.punkts)

Talsos

29.09.2022.

Nr. 458

Par projektu Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” un Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” saistību pārtraukšanu

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 22.jūnija lēmumu tika apstiprināta projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” īstenošana un 03.08.2021. gada 3.augusta lēmumu projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” īstenošana.

2022. gada 20. septembrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde ir pieņēmusi lēmumus par projektu Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” un Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” saistību pārtraukšanu un nepamatoti saņemtā maksājuma atmaksu. Projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” īstenošanai saņemts avanss 54 720,00 EUR apmērā, bet projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” īstenošanai saņemts avanss 35 422,00 EUR apmērā. Talsu novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) saņemto avansu atmaksa jāveic līdz 2022. gada 19. novembrim.

Projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” īstenošanas termiņš tika noteikts līdz 2023. gada 30. jūnijam. Projektā tika plānota būvprojekta “Putnu salas” B kārtas izveide un būvuzraudzība.

2022. gada 21. janvārī tika izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 15. februāris. Iepirkumā tika saņemts viens piedāvājums. 2022. gada 14. martā Talsu novada Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā. Pamatojoties uz LAD norādēm un precizējumiem, būvdarbu iepirkums tika pārtraukts. 2022. gada 21. aprīlī tika izsludināts atkārtots būvdarbu iepirkums, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 15. maijs, saņemti divi piedāvājumi. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “PCM ceļubūve”. Iepirkuma pretendents iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam, kurš 2022. gada 6. jūlijā pieņēma lēmumu aizliegt Pašvaldībai slēgt līgumu ar SIA “PCM ceļubūve”. Līdz 2022. gada 17. augustam Komisijai bija jāpieņem atkārtots lēmums, novēršot konstatētos pārkāpumus. Komisija 2022. gada 17. augustā atkārtoti pieņēmusi lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu SIA “PCM ceļubūve”. Komisijas lēmums atkārtoti apstrīdēts Iepirkumu uzraudzības birojā.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Nemot vērā visu iepriekš minēto, vairs nav iespējama projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” īstenošana līdz 2023. gada 30.jūnijam, jo laika posmā no aprīļa līdz jūlija beigām būvdarbi Engures ezerā ir aizliegti.

Projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” īstenošanas termiņš tika noteikts līdz 2023. gada 1. jūnijam. Projektā tika plānota vasaras estrādes pārbūve, pieguļošās teritorijas labiekārtošana, autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumi. Pilna būvprojekta izstrādi nodrošināja SIA “Campaign”, 2021. gada 6. aprīlī līgumu noslēgusi Dundagas novada pašvaldība, līguma izpildes termiņš – 2021. gada 5. oktobris. Pašvaldība līgumu ar SIA “Campaign” izbeigusi 2021. gada 2. decembrī, jo netika pildītas līgumā uzņemtās saistības. 2022. gada 14. martā tika izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi. Iepirkumā saņemti trīs piedāvājumi. 2022. gada 8. jūnijā Komisija pieņēma lēmumu pārtraukt izsludināto iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, jo nepieciešams veikt precizējumus iepirkuma dokumentācijā un izsludināt atkārtoti atklātu konkursu par projektēšanas pakalpojuma nodrošināšanu. 2022. gada 11.jūlijā tika izsludināts atkārtots iepirkums, saņemti divi piedāvājumi. 2022. gada 3. augustā Komisija pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Elko arhitektūra”. 2022. gada 19. septembrī ar SIA “Elko arhitektūra” noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi, būvprojekta izstrādes termiņš – četri mēneši.

Nemot vērā visu iepriekš minēto, nav iespējama projekta Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” īstenošana līdz 2023. gada 1. jūnijam. Projektu plānots iesniegt atkārtoti biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātajā projektu konkursā 2022.gada novembra mēnesī.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Pārtraukt uzņemtās saistības projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0206-00003 “Ūdensteces un salas Engures ezerā” ietvaros un atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto avansu 54 720,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit *euro*, 00 centi).
2. Pārtraukt uzņemtās saistības projekta 21-08-FL04-F043.0206-000002 “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” ietvaros un atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto avansu 35 422,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit divi *euro*, 00 centi).
3. Uzdot Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt izmaiņas Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetā.
4. Uzdot Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai atkārtoti iesniegt projektu “Tirdzniecības vietas izveide Kolkā” atklāta konkursa projektu 14.kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A. Astrātovs

Dimante 26418019

aiva.dimante@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 2) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 3) Biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, Pils iela 14, Dundaga, Talsu nov., LV-3270;
- 4) Biedrībai “Talsu partnerība”, Ezera ielā 5, Talsi, Talsu nov., LV-3201.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu