



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.15, 36.punkts)

Talsos

28.07.2022.

Nr.351

Par izmaksu pieaugumu projektā “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, ID Nr.21-08-FL06-F043.0207-000001

Talsu novada pašvaldība īsteno projektu “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, ID Nr.21-08-FL06-F043.0207-000001 (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros tiek veikta Rojas muzeja ēkas fasādes atjaunošana un muzeja katlu mājas fasādes krāsojuma atjaunošana, iegādāti jauni pamatlīdzekļi un programmu nodrošinājums, atjaunoti muzeja eksponāti: makets “Rojas ciema piekraste 20.gadsimta sākumā”, modelis “Buru kuģis”, modelis “Laiva”, kā arī iegādāti kupolveida šauras virzības skaļruņi.

2022.gada 3.maijā ir noslēgts būvdarbu līgums Nr. TNPCA/22/9-31/3/BŪVL “Par Rojas Jūras zvejniecības muzeja ēkas fasādes atjaunošanu un muzeja katlu mājas fasādes krāsojuma atjaunošanu”, būvdarbu līgumcena 37481,81 EUR, ieskaitot PVN 21% (turpmāk – PVN) 45 352,99 EUR.

Būvdarbu laikā, atsedzot muzeja fasādes dēļu apšuvumu, konstatēts, ka ēkas vienā pusē fasāde ir siltināta, bet ēkas otra puse ir nesiltināta, kaut fasādes risinājumam būtu jābūt identiskam abās ēkas pusēs. Ēkas nesiltinātā daļa nenodrošina atbilstošu mikroklimatu muzeja telpās, tāpēc ir nepieciešams papildu finansējums, lai šo ēkas daļu sakārtotu atbilstoši plānotajam risinājumam.

Būvdarbu līgumā ir paredzēta siltināšana tikai ēkas centrālajai fasādei, kurai siltinājums nav bijis. Ņemot vērā konstatēto, ir aprēķināti nepieciešamo materiālu un darbu apjomi, papildu nepieciešamais finansējums ir 2750,52 EUR, ieskaitot PVN, 3328,13 EUR.

Būvdarbu līgumcena, ieskaitot izmaksu pieaugumu, 40809,94 EUR, ieskaitot PVN, 49380,03 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, ID Nr.21-08-FL06-F043.0207-000001 (turpmāk – projekts), izmaksu pieaugumu par 3328,13 EUR (trīs

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi *euro*, 13 centi) apmērā, ieskaitot PVN, un kopējās izmaksas 49380,03 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit *euro*, 3 centi) apmērā, ieskaitot PVN.

2. Nodrošināt projekta izmaksu pieauguma finansējumu no Talsu novada pašvaldības 2022.gada budžeta atlikuma gada beigās.
3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

S. Pētersone

Skujeniece 29135157

jolanta.skujeniece@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai.