



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.15, 40.punkts)

Talsos

28.07.2022.

Nr.355

Par izmaksām projektā Nr.5.6.2.0/20/I/013 “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno projektu Nr.5.6.2.0/20/I/013 “Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Pašvaldības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2022. gada 25. jūlijā parakstītajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/20/I/013 paredzēts, ka projekta kopējās izmaksas ir 2 797 870,77 EUR, tai skaitā PVN 21 %. Projekta izmaksu tāmē plānotas būvdarbu izmaksas 2 676 881,48 EUR, tai skaitā PVN 21 %, būvuzraudzības izmaksas 19 474,95 EUR, tai skaitā PVN 21%, autoruzraudzības izmaksas 2 057 EUR, tai skaitā PVN 21%, projektēšanas izmaksas 20 587,09 EUR, tai skaitā PVN 21 % un neparedzētie izdevumi 120 989,29 EUR, tai skaitā PVN 21 %.

Projekta ietvaros 2021. gada 31. augustā tika izsludināts iepirkums “Stacijas ielas pārbūve un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē – rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. TNP 2021/88. Piedāvājumus iepirkumam bija jāiesniedz līdz 2021. gada 2. decembrim. Zemākā piedāvātā būvdarbu cena tika norādīta 1 694 867,99 EUR, ieskaitot PVN 21 %, 2 050 790,27 EUR. Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS CEĻINIEKS”, reģistrācijas Nr. 48503000026 (turpmāk – SIA “SALDUS CEĻINIEKS”).

2022. gada 5. aprīlī tika saņemts SIA “SALDUS CEĻINIEKS” iesniegums ar atteikumu slēgt būvdarbu līgumu, pamatojot to materiālu cenu pieaugumu.

2022. gada 27. aprīlī tika izsludināts atkārtots būvdarbu iepirkums, ar identifikācijas Nr. TNP 2022/38 “Stacijas ielas pārbūve un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē – rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2022. gada 16. maijs.

2022. gada 31. maijā Iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SALDUS CEĻINIEKS”, kopējā līgumcena 2 177 489,62 EUR, ieskaitot PVN 21 %, 2 634 762,44 EUR.

Ņemot vērā Talsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam vidēja termiņa prioritātes VTP4 “Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide” rīcību virziena RV16 “Uzņēmējdarbības attīstība” uzdevumu U41 “Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošu infrastruktūru un pakalpojumus” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3., 5. un 6. punktu un 15.panta pirmās daļas 2. un 10. punktu, 41.panta pirmās

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

daļas 4. punktu, Talsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 "Talsu novada pašvaldības nolikums" 83. punktu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta "Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai" kopējās izmaksas 2 797 870,77 EUR (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit *euro* 77 centi) apmērā, t.sk., ERAF finansējums 1 330 907,05 EUR (viens miljons trīs simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti septiņi *euro* 5 centi), valsts budžeta dotācija ir 58 716,20 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešpadsmit *euro* 20 centi), Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 1 105 871,66 EUR (viens miljons viens simts pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens *euro* 66 centi) un neattiecināmās izmaksas 302 375,86 EUR (trīs simti divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci *euro* 86 centi).
2. Slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu ar SIA "SALDUS CEĻINIEKS", reģistrācijas Nr. 48503000026, par summu 2 634 762,44 EUR (divi miljoni seši simti trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi *euro* 44 centi), ieskaitot PVN 21 %.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 25. marta domes lēmumu Nr. 91 "Par Talsu novada domes 29.12.2020. lēmuma Nr. 581 "Par izmaksu samazinājumu projektā 5.6.2.0/20/I/013 "Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai"" grozījumu".

Domes priekšsēdētāja

S. Pētersone

Skujeniece 29135157
jolanta.skujeniece@talsi.lv

Nosūtīt:

1. Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
2. Finanšu un grāmatvedības nodaļai.