



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.13, 9.punkts)

Talsos

30.06.2022.

Nr. 278

Par izmaksu pieaugumu projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/038

“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”

Talsu novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/038 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā. Rezultātā personām ar GRT tiks nodrošināts viņu individuālajām vajadzībām atbilstošs sabiedrībā balstīts sociālais pakalpojums un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Projekta ietvaros plānots atjaunot un pārbūvēt telpas K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos, sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma nodrošināšanai personām ar GRT.

2022.gada 30.martā Talsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu Nr. TNPCA/22/9-31/2/BŪVL ar SIA “Pretpils” par telpu atjaunošanu K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos. Būvdarbu līguma kopējā summa- 289 665,03 EUR, t.sk. PVN 21%. 2022. gada 20. jūnijā tika sastādīts konstatācijas akts Nr.1 par objektā “Esošās būves pārbūve par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai, Kārļa Mīlenbaha ielā 20, Talsos, Talsu novadā” konstatēto būvdarbu laikā. Konstatācijas aktu saskaņojis atbildīgais būvuzraugs SIA “Būves un būvsistēmas” pārstāvis Ēriks Fībigis. Konstatācijas aktā norādīti piecpadsmit konstatējošie punkti par situāciju, kas atklājusies būvdarbu laikā, līdz ar to nepieciešams steidzams risinājums būvdarbu turpināšanai objektā, lai nodrošinātu efektīvu energoresursu izmantošanu un kvalitatīvu telpu ekspluatācijas procesu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Pamatojoties uz konstatācijas aktu, SIA “Pretpils” sagatavojusi precizētu būvdarbu tām, kurā būvdarbu kopējā summa ir 331 461,18 EUR, t.sk. PVN 21%, līdz ar to kopējā būvdarbu summa pieaugusi par 41 796,15 EUR, t.sk. PVN 21%.

Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2022.-2028.g. vidēja termiņa prioritāti VTP2 “Radoša, enerģiska, un veselīga sabiedrība”, rīcības virzienu RV7 “Sociālā aizsardzība un pakalpojumi”, uzdevumu U18 “Pilnveidot sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu nodrošinājumu”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. un 5.punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu,

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/038 "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā" izmaksu pieaugumu par 41 796,15 EUR (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši *euro*, 15 centi), t.sk. PVN 21%.
2. Izmaksu pieaugumu 41 796,15 EUR (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši *euro*, 15 centi) apmērā finansēt no Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta sadaļas Talsu 2.vidusskolai infrastruktūras pasākumu īstenošanai ēkās K. Mīlenbaha ielā 28 un K. Mīlenbaha ielā 32, Talsos. Par summu 41 796,15 EUR (četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši *euro*, 15 centi) palielināt 2023.gada budžeta finansējumu Talsu 2.vidusskolai.

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

A. Astrātovs

Dimante 26418019

aiva.dimante@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 2) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 3) Juridiskajai nodaļai.