



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.10, 19.punkts)

Talsos

28.04.2022.

Nr.163

Par izmaksu pieaugumu projektā “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, id.nr.21-08-FL06-F043.0207-000001

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno projektu Nr.21-08-FL06-F043.0207-000001 “Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai” (turpmāk – projekts).

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2021.gada 16.jūlija lēmuma par projekta apstiprināšanu 2.pielikumā “Projekta izmaksu tāme” paredzēto, kopējās projekta izmaksas ir 93 473,51 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21 % (turpmāk – PVN), no kurām muzeja eksponātu atjaunošanas izmaksas ir 18 573,51 EUR, būvdarbu izmaksas 70 000,00 EUR un būvuzraudzības izmaksas 4900,00 EUR.

Projektā plānotā publiskā finansējuma summa 90% apmērā no projekta kopējām izmaksām ir 84 126,15 EUR, Pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā ir 9347,36 EUR.

Pašvaldībai ir apstiprināts priekšapmaksas maksājums 20% apmērā no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma – 16 825,23 EUR.

Projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra (id. Nr.TNP2021/111) “Rojas Jūras zvejniecības muzeja ēkas fasādes atjaunošana un muzeja katlu mājas fasādes krāsojuma atjaunošana”. Iepirkumā tika saņemti trīs piedāvājumi. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, zemākā cena būvdarbiem bija SIA “RRB būvserviss” par summu 34 962,81 EUR, kopējā summa, ieskaitot PVN ir 42 305,00 EUR. Iepirkuma summas tika saskaņotas un apstiprinātas Lauku atbalsta dienestā 2022.gada 24.janvārī.

2022.gada 17.martā Pašvaldība saņēma SIA “RRB būvserviss” iesniegumu par izmaksu sadārdzinājumu līguma izpildei sakarā ar būtisku cenu pieaugumu būvmateriāliem, kā arī lūgums Pašvaldībai, akceptēt izmaksu pieaugumu, vienlaikus norādot, ka, ja izmaksu pieaugums netiek akceptēts, SIA “RRB būvserviss” atsakās slēgt iepirkuma līgumu. Ir iesniegta aktualizēta darbu izmaksu tāme. Iesniegumā SIA “RRB būvserviss” norāda, ka nevarēja prognozēt tik būtisku cenu pieaugumu būvmateriāliem, kas atsevišķos gadījumos sastāda pat 20 % pieaugumu.

Nemot vērā, ka būvizmaksu pieaugums no Pašvaldības puses nav akceptēts, Iepirkumu komisija, pamatojoties uz iepirkuma (id. Nr.TNP2021/111) nolikuma 10.2. un 10.3. apakšpunktu, 2022.gada 25.marta sēdē pieņēma atkārtotu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendētājam SIA “Stats” ar zemākās cenas piedāvājumu.

Būvdarbu līgumcena ir 37 481,81 EUR, kopējā summa, ieskaitot PVN ir 45 352,99 EUR.

Projekta ietvaros mazās cenu aptaujas rezultātā ir noteikts būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējs par kopējo summu 3000,00 EUR, ieskaitot PVN, no kurām attiecināmās izmaksas ir 2961,35EUR, ieskaitot PVN, un neattiecināmās izmaksas ir 38,65EUR, ieskaitot PVN.

Lauku atbalsta dienests 2022.gada 8.aprīlī pieņēma atkārtotu lēmumu, pamatojoties uz Pašvaldības sniegto skaidrojumu par projekta būvniecības iepirkuma dokumentāciju.

Pēc atkārtota būvdarbu iepirkuma lēmuma pieņemšanas darbu izmaksas ir palielinājušās par 3047,99 EUR, ieskaitot PVN, līdz ar to kopējās projekta izmaksas ir 66 926,50 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 63 839,86 EUR, publiskais finansējums 57 455,86 EUR, ieskaitot PVN, no tām projekta neattiecināmās izmaksas ir 3086,64 EUR. Ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kopējā Pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 9470,64 EUR.

Ņemot vērā būvuzraudzības un būvdarbu izmaksu pieaugumu, kas noteikts iepirkuma rezultātā, precizējamas projekta kopējās izmaksas un projekta pieteikuma sadaļa B.8. "Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas" un B.9. "Pārējās neattiecināmās izmaksas", kas ir būtiskas projekta īstenošanā, un kurām nepieciešams Pašvaldības domes lēmums saskaņā ar 30.09.2014 MK noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā".

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Vidēja termiņa prioritātes VTP2 "Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība" rīcības virziena RV3 "Kultūrvidē" uzdevuma U10 "Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi" rīcību R10.2. "Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru", pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Finanšu komitejas 2022.gada 20.aprīļa lēmumu,

Talsu novada dome nolēmj:

1. Atbalstīt projekta "Rojas muzeja labiekārtošana un ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai", id.nr.21-08-FL06-F043.0207-000001, kopējās izmaksas 66 926,50 EUR (sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti divdesmit seši *euro* 50 centi), tajā skaitā publiskais finansējums 57 455,86 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro* 86 centi), Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 6384,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri *euro* 0 centi) un neattiecināmās izmaksas 3086,64 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit seši *euro* 64 centi).
2. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 50 101,27 EUR (piecdesmit tūkstoši viens simts viens *euro* 27 centi) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 6384,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri *euro* 0 centi) un neattiecināmās izmaksas 3086,64 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit seši *euro* 64 centi), no Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta sadaļas 01.107 "Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai".
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt Talsu novada pašvaldība 2022. gada budžeta grozījumus.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

***ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Laumane 20267675

ilze.laumane@talsi.lv

Nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 3) Rojas pagasta pārvaldei.