



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.8, 23.punkts)

Talsos

25.05.2023.

Nr. 234

Par 2021. gada 3. marta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/2022 “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” īstenošanu izbeigšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” 2020. gada 23. novembrī Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā (turpmāk – CFLA) iesniedza projektu “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1. kārta”.

Pašvaldība 2021. gada 3. martā ar CFLA noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/20/I/022” (turpmāk – Vienošanās), projekta nosaukums “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta”. Projekta kopējie izdevumi 516 111,16 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 412 459,63 EUR, publiskais finansējums 320 712,00 EUR.

Pašvaldība 2022. gada 20. aprīlī ar CFLA noslēdza Vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/22 grozījumus Nr. 1, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 4. septembrim (Vienošanās grozījumi stājās spēkā 2022. gada 21. janvārī).

Pašvaldība minētā projekta ietvaros no CFLA nav saņēmusi nevienu maksājumu.

Pašvaldība 2023. gada 22. februārī Elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināja atkārtotu iepirkumu “Būvdarbi objektā “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 28, Talsos””. Iepirkums noslēdzās 2023. gada 17. aprīlī. Pašvaldības Iepirkumu komisija 2023. gada 9. maijā pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju (SIA “Bildberg”), līguma summa 1 696 599,82 EUR, ieskaitot PVN.

Pašvaldība, konsultējoties ar CFLA, izvērtēja, ka iepirkuma līgumsumma ir ļoti augsta, kā arī ir ļoti īss projekta īstenošanas termiņš – 2023. gada 4. septembris, kas rada risku projekta īstenošanai noteiktajā termiņā. Ņemot vērā iepirkuma summu, projekta īstenošanai nepieciešamais līdzfinansējums 852 609,73 EUR Pašvaldības budžetā nav paredzēts.

Saskaņā ar 2021. gada 3. marta Vienošanās 13.2. punktu Pašvaldība var rakstiski ierosināt izbeigt Vienošanos. CFLA 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņems ierosinājumu no Pašvaldības, veiks izvērtēšanu un nosūtīs Pašvaldībai parakstīt vienošanos par Vienošanās izbeigšanu.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un 73. panta pirmo daļu, Finanšu komitejas 2023. gada 17. maija atzinumu,

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Talsu novada pašvaldības dome nolemj:

Izbeigt 2021. gada 3. marta Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/2022 “Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” īstenošanu.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Skadiņa 20289883
laine.skadina@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 2) Juridiskajai nodaļai;
- 3) Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.