



Latvijas Republika

## **TALSU NOVADA DOME**

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts [pasts@talsi.lv](mailto:pasts@talsi.lv)

### **LĒMUMS**

(PROTOKOLS Nr.8, 23.punkts)

Talsos

31.03.2022.

Nr.109

#### **Par izmaksu pieaugumu projektā “Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā”, id. Nr. 21-08-FL06-F043.0206-000004**

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno projektu Nr.21-08-FL06-F043.0206-000004, “Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” (turpmāk – projekts).

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 16.07.2021. lēmuma par projekta apstiprināšanu 2.pielikumā “Projekta izmaksu tāme” paredzēto, kopējās projekta izmaksas ir 73 535,33 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21 % (turpmāk – PVN). Projekta pieteikuma izmaksu tāmē plānotās asfalta ieklāšanas izmaksas Kanāla un Ceriņu ielās Mērsragā, Talsu novadā ir 71 115,33 EUR, ieskaitot PVN, objekta būvuzraudzības izmaksas ir 2420,00 EUR, ieskaitot PVN. Projekta pieteikuma finanšu apjoms tika noteikts, pamatojoties uz 2021.gada martā sagatavotajām izmaksu tāmēm.

Projektā plānotā publiskā finansējuma summa 90 % apmērā no projekta kopējām izmaksām ir 66 181,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10 % apmērā ir 7353,53 EUR.

Pašvaldībai ir apstiprināts priekšapmaksas maksājums 20 % apmērā no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma – 13 236,36 EUR.

Projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra (id. Nr. TNP/129) “Asfaltbetona segas izbūve Ceriņu un Kanāla ielām, Mērsragā, Mērsraga pagastā, Talsu novadā”. Iepirkumā tika saņemti četri piedāvājumi. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, zemākā cena asfalta ieklāšanas būvdarbiem ir 68 915,52 EUR, PVN 14 472,26 EUR, kopā 83 387,78 EUR.

Projekta ietvaros mazās cenu aptaujas rezultātā ir noteikts būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējs par kopējo summu 2413,95 EUR, ieskaitot PVN. Izmaksas ir samazinājušās attiecībā pret projekta pieteikumā plānoto par 6,05 EUR, ieskaitot PVN.

Noslēdzoties asfalta segas ieklāšanas būvdarbu iepirkuma procedūrai, darbu izmaksas ir palielinājušās par 12 272,45 EUR, ieskaitot PVN, līdz ar to kopējās projekta izmaksas ir 85 801,73 EUR, ieskaitot PVN, no tām projekta neattiecināmās izmaksas ir 12 266,40 EUR. Ņemot vērā izmaksu pieaugumu, kopējā Pašvaldības līdzfinansējuma summa ir 19 619,93 EUR.

Ņemot vērā būvuzraudzības cenas samazinājumu un būvdarbu izmaksu pieaugumu, kas noteikts iepirkuma rezultātā, precizējamas projekta kopējās izmaksas un projekta pieteikuma sadaļa B.8. “Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas” un B.9. “Pārējās neattiecināmās izmaksas”, kas ir būtiskas projekta īstenošanā, un kurām nepieciešams Pašvaldības domes lēmums.

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Vidēja termiņa prioritāti VTP3 “Mājoklis, vide un mobilitāte”, rīcības virzienu RV15 “Mobilitāte un transporta infrastruktūra”, uzdevumu U38. ”Pilnveidot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības uzlabošanai”, rīcību R38.1. “Attīstīt novada autoceļu un ielu tīklu”, un rīcības virzienu RV12 “Vide un dabas resursi”, uzdevumu U31. “Nodrošināt ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu”, rīcību R31.2. “Attīstīt stāvlaukumu un ielu infrastruktūru piekrastē un tās tuvējos ciemos”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6. punktu, saskaņā ar Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2022. gada 17.marta lēmumu un Finanšu komitejas 2022. gada 23.marta lēmumu,

### **Talsu novada dome nolemj:**

1. Atbalstīt projekta Nr.21-08-FL06-F043.0206-000004 “Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā” kopējās izmaksas 85 801,73 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti viens *euro* 73 centi), tajā skaitā publiskais finansējums 66 181,80 EUR (sešdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit viens *euro* 80 centi), Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 7353,53 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs *euro* 53 centi) un neattiecināmās izmaksas 12 266,40 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit seši *euro* 40 centi).

2. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 72 565,37 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci *euro* 37 centi) apmērā, tai skaitā līdzfinansējumu 7353,53 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs *euro* 53 centi), ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt 2022.gada budžeta grozījumus.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Mērsraga novada domes 16.03.2021. lēmuma Nr.33 “Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā” (protokols Nr.5., 8.punkts) 2.punktu.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts\*)

S.Pētersone

**\*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Laumane 20267675

[ilze.laumane@talsi.lv](mailto:ilze.laumane@talsi.lv)

Nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 2) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 3) Mērsraga pagasta pārvaldei.