



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.2, 11.punkts)

Talsos

27.01.2022.

Nr.12

Par izmaksu pieaugumu projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/038

“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”

Talsu novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/038 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”. Talsu novada pašvaldības un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 14.02.2020. parakstītajā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 9.3.1.1/19/I/038 projekta kopējās izmaksas ir 306 525,93 EUR, tai skaitā PVN 21 %. Projekta izmaksu tāmē plānotas būvdarbu izmaksas 285 171,93 EUR, tai skaitā PVN 21%, būvuzraudzības izmaksas 4 719,00 EUR, tai skaitā PVN 21%, autoruzraudzības izmaksas 3 630,00 EUR un aprīkojuma un iekārtu izmaksas 13 005,00EUR.

Projekta ietvaros ir veikta iepirkuma procedūra par esošas būves K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos, pārbūvi par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai. Piedāvājumus iepirkumam bija jāiesniedz līdz 2021. gada 28. septembrim. Iepirkumā tika saņemti pieci piedāvājumi. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu cenas, zemākā cena būvdarbiem tika norādīta 239 392,58 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi *euro*, 58 centi). Kopējā summa, ieskaitot PVN 21%, ir 289 665,02 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci *euro*, 02 centi).

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, projektā plānotās būvdarbu izmaksas palielināsies par 4 493,09 EUR. Lai precizētu projekta pieteikumu, nepieciešams domes lēmums par izmaksu pieauguma atbalstīšanu. Kopējās projekta izmaksas tiek prognozētas 311 019,02 EUR (trīs simti vienpadsmit tūkstoši deviņpadsmit *euro*, 02 centi), tai skaitā PVN 21%.

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības Attīstības programmas ilgtermiņa prioritātes i-5 “Sociālais atbalsts” rīcību virzienu i-5-2 “Sociālie un atbalsta pakalpojumi” un Investīciju plāna 5.sadaļu “Plānotās investīcijas specifisko atbalsta mērķu ietvaros”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. un 5. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu un Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 13.01.2022. lēmumu un Finanšu komitejas 19.01.2022. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/038 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā” izmaksu pieaugumu par 4 493,09 EUR (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs *euro*, 09 centi).

2. Atbalstīt projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/038 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā” kopējās izmaksas 311 019,02 EUR (trīs simti vienpadsmit tūkstoši deviņpadsmit *euro*, 02 centi), tai skaitā PVN 21%, no kurām 260 547,04 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi *euro*, 04 centi) ir ERAF finansējums, 11 494,72 (vienpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit četri *euro*, 72 centi) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 38 977,26 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi *euro*, 26 centi), no tā 4 493,09 EUR (četri tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs *euro*, 09 centi) neattiecināmās izmaksas.
3. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu 53 176,44 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit seši *euro*, 44 centi) apmērā, t.sk. līdzfinansējumu 38 977,26 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi *euro*, 26 centi) apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S.Pētersone

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Didžus 29126171
jolanta.didzus@talsi.lv

Nosūtīt:

Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.