



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.13, 11.punkts)

Talsos

27.07.2023.

Nr. 324

Par investīciju projektu "Sabiles PII "Vīnodziņa" būvniecība"

Sabiles pirmsskolas iestāde "Vīnodziņa" (turpmāk – PII "Vīnodziņa") ir vecākā pirmsskolas izglītības iestāde Talsu novadā, kuras pirmsākumi meklējami 1945. gadā, kad Sabilē Ventspils ielā 10, daudzdzīvokļu mājā ierīko bērnudārzu. 2018. gada janvārī, pamatojoties uz Tehniskās apsekošanas atzinumu (01/2018(4)), ēka tiek atzīta par avārijas stāvoklī esošu un jau tā paša gada augustā bērnudārzs tiek pārcelts uz pagaidu telpām "mazajā skolā" Abavas ielā 5, Sabilē. Esošajās pagaidu telpās arvien grūtāk ir nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz minimālo telpu platību vienam bērnam, sanitārajiem mezgliem u.c.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) plāno īstenot investīciju projektu "Sabiles PII "Vīnodziņa" būvniecība" (turpmāk – Projekts) saskaņā ar 2023.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 241 "Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai" (turpmāk – Noteikumi) 4. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var iesniegt pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras investīciju projektu, ievērojot šādus nosacījumus:

- ✓ pašvaldība apliecina, ka būvdarbus uzsāks līdz 2023. gada 31. decembrim;
- ✓ projektu pabeigs līdz 2024. gada 31. decembrim;
- ✓ līdz 2023. gada 31. decembrim segs ne mazāk kā 20 procentus no projekta kopējām plānotajām būvdarbu izmaksām;
- ✓ ir veikta ēkas tehniskā apsekošana, kas apliecina ēkas avārijas stāvokli, maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nepārsniedz 3 000 000 euro vienam objektam;
- ✓ pašvaldība apliecina, ka pirmsskolas vecuma bērnu skaits pašvaldības novada teritoriālo vienību griezumā turpmākajos piecos gados būs pozitīvi stabils vai palielināsies;
- ✓ plānotajiem būvdarbiem ir izdota būvatļauja un tajā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
- ✓ ir veiktas neieciešamās iepirkuma procedūras investīciju projekta īstenošana un uz investīciju projekta pieteikuma iesniegšanas dienu ir paziņoti nepieciešamo iepirkumu rezultāti.

Atbilstoši "Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2040.gadam" 1. stratēģiskajam mērķim "Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība" 1. ilgtermiņa prioritātei "Pieejama un kvalitatīva izglītība visos vecumos", Projekta mērķis ir uzlabot Talsu novada Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes "Vīnodziņa" darbību, nodrošinot tām jaunas, pirmsskolas

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

izglītībai piemērotas telpas. Projekta mērķa grupa – PII “Vīnodziņa” audzēkņi, pirmskolas darbinieki un pedagogi.

Pašvaldība izsludināja iepirkumu būvdarbiem un būvuzraudzības pakalpojumam “Sabiles pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” jaunbūve” 2023. gada 1. jūnijā Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē.¹ Abām iepirkuma procedūrām, atbilstoši normatīvajiem aktiem, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2023. gada 3. jūlijs.

2023. gada 3. jūlijā tika atvērti pretendenta piedāvājumi būvuzraudzībai “Sabiles pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” jaunbūvei”, kopā saņemot 7 piedāvājumus.

Periodā no 2023. gada 20. jūnija līdz 4. jūlijam iepirkuma procedūrā saņemti vairāk kā 80 ieinteresēto piegādātāju jautājumi, kas nekavējoties tika nosūtīti būvprojekta izstrādātājam SIA “AMB Design”, kurš vairākkārt, arī pēc atkārtota Pašvaldības aicinājuma, kavējās un arī šobrīd vēl precīzē jautājumu atbildes, kas ir tā kompetencē. Pašvaldība būvprojekta izstrādātājam pieprasīja paskaidrojumu par kavēšanās iemesliem uz ko izstrādātājs atbildēja, ka darbs pie projekta tika pabeigts 2018. gadā, un saskaņā ar viņa noslēgtajiem līgumiem ar apakšuzņēmējiem, visi darbi tika pieņemti, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktiem, līgumā atrunātais finansējums izmaksāts un no likumiskā viedokļa – darbs paveikts pilnā apjomā saskaņā ar līgumu un nevienai no ieinteresētajām pusēm iebildumu nebija.

Rezultātā Pašvaldības Iepirkumu komisijai ir nācies vairākkārt pagarināt termiņu atbilžu sniegšanai uz uzdotajiem jautājumiem, attiecīgi 2023. gada 28. jūnijā atvēršanas termiņš pagarināts uz 2023. gada 11. jūliju, 2023. gada 5. jūlijā atvēršanas termiņš pagarināts uz 2023. gada 18. jūliju, savukārt, 2023. gada 14. jūlijā atvēršanas termiņš pagarināts uz 2023. gada 1. augustu.

Pēc šobrīd Pašvaldības rīcībā esošās informācijas SIA “AMB Design” pilnvērtīgu atbilžu apkopojumu no savas puses par tā kompetencē esošajiem jautājumiem sagatavos, kas nozīmē, ka pēc būtisku grozījumu veikšanas iepirkuma dokumentācijā Pašvaldības Iepirkumu komisija pretendentu piedāvājumus atvērs 2023. gada 15. augustā.

2023. gada 20. jūlijā Pašvaldība nosūtīja vēstuli Nr. TNPCP/23/12-25/2335/N Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un biedrībai “Latvijas Pašvaldības savienība” ar lūgumu izskatīt iespēju Noteikumu 4.6. apakšpunktā noteiktos dokumentus iesniegt pēc 2023. gada 1. augusta ne vēlāk kā līdz septembra beigām.

Saskaņā ar Pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Ilgtermiņa mērķa SM1 “Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība” vidēja termiņa prioritātes VTP1 “Pilsoniski aktīva, iekļaujoša, ģimeniska un izglītota kopiena” rīcības virziena RV2 “Izglītība un prasmes” uzdevumu U6 “Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu pirmskolas, vispārējo un speciālo izglītību”, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. panta pirmo daļu, likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 4. punkta “c” apakšpunktu un Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumu Nr. 241 “Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai” 4. apakšpunktu,

Talsu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas investīciju projekta konkursā pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projektam “Sabiles pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” būvniecība”.

¹ <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102231>
<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102210>

3. Uzdot Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” būvniecībai.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Lībeka 20289899
ina.libeka@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 2) Juridiskajai nodaļai;
- 3) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 4) Sabīles PII “Vīnodziņa”.