



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.12, 16. punkts)

Talsos

26.06.2025.

Nr. 129

Par izmaksu pieaugumu projektā Nr. 24-08-UL03-U31421.104-000001 “Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana”

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2024. gada 22. novembrī saņēma Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta Nr. 24-08-UL03-U31421.104-000001 “Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana” (turpmāk- Projekts) apstiprināšanu. Apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas 174 636,30 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit seši *euro*, 30 centi), tai skaitā publiskais finansējums 157 172,67 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi *euro*, 67 centi) un Pašvaldības līdzfinansējums – 17 463,63 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs *euro*, 63 centi).

Pašvaldība 2025.gada 18.februārī izsludināja iepirkumu ID Nr. TNP 2025/8 “Būvuzraudzība Mērsraga Tautas nama skatuves pārbūvei”. Iepirkumā tika saņemti 2 (divi) piedāvājumi, Pašvaldības Iepirkumu komisija 2025. gada 13. martā līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “Marčuks” (reģ. Nr. 42403037066) par summu 6 681,62 EUR (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit viens *euro*, 62 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Pašvaldība 2025. gada 20. februārī izsludināja iepirkumu ID Nr. TNP 2025/9 “Mērsraga Tautas nama skatuves pārbūve” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”. Iepirkumā tika saņemts 1 (viens) piedāvājums. Pašvaldības Iepirkumu komisija 2025. gada 3. aprīlī pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu, jo iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.

Pašvaldība 2025. gada 8. aprīlī izsludināja atkārtotu iepirkumu ID Nr. TNP 2025/38 “Mērsraga Tautas nama skatuves pārbūve” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”. Iepirkumā netika saņemti piedāvājumi. Pašvaldības Iepirkumu komisija 2025. gada 6. maijā pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu.

Pašvaldība 2025. gada 10. maijā izsludināja atkārtotu iepirkumu ID Nr. TNP 2025/55 “Mērsraga Tautas nama skatuves pārbūve” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”. Iepirkumā tika saņemts 1 (viens) piedāvājums. Pašvaldības Iepirkumu komisija 2025. gada 9. jūnijā pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “A Celtne” (reģ. Nr. 42403037066) par summu 192 995,00 EUR (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci *euro*, 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 199 676,62 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši *euro*, 62 centi), tai skaitā publiskais finansējums 157 172,67 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi *euro*, 67 centi) un Pašvaldības

līdzfinansējums – 42 503,95 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti trīs *euro*, 95 centi). Pašvaldības līdzfinansējuma pieaugums ir 25 040,32 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit *euro*, 32 centi), kas ir Projekta neattiecināmās izmaksas.

Lai nodrošinātu Projekta īstenošanu un tā mērķa sasniegšanu, nepieciešams nodrošināt papildus Pašvaldības finansējumu 25 040,32 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit *euro*, 32 centi) apmērā.

Saskaņā ar Pašvaldības Attīstības programmas 2022-2028. gadam Ilgtermiņa mērķa SM1 “Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība”, vidējā termiņa prioritāte VTP2 “Radoša, enerģiska un veselīga sabiedrība”, rīcības virziena RV3 “Kultūrvide”, uzdevuma U10. “Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi”, rīcību R10.2. “Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru”, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu un 10.panta pirmās daļas 1. teikumu, Talsu novada pašvaldības domes Finanšu komitejas 2025. gada 18.jūnija atzinumu,

Talsu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta Nr. 24-08-UL03-U31421.104-000001 “Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana” izmaksu pieaugumu 25 040,32 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit *euro*, 32 centi) apmērā.
2. Izmaksu pieaugumu 25 040,32 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četrdesmit *euro*, 32 centi) apmērā, veicot grozījumus no tāmes A01.118 (Atsavināšana – neparedzētiem gadījumiem un izpilddirektora sadalāmā daļa) pozīcijas “Talsos, Lielā iela 22, Metu konkurss ēkas attīstībai” koda 2239.4 (pārējie administrācijas izdevumi) 6000 EUR (seši tūkstoši *euro*, 00 centi), “Metu konkurss “Talsu Sauleskalna estrādes funkcionālāka izmantošana”” koda 2239.4 (pārējie administrācijas izdevumi) 1040.32 EUR (viens tūkstotis, četrdesmit *euro*, 32 centi), ietaupījumu no pozīcijas “Dundagas pils jumta remonts” koda 2241.1 (Ēku, telpu remontdarbi) 8000 EUR (astoņi tūkstoši *euro*, 00 centi). No tāmes 01.107 (Būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai) pozīcijas “Būvprojekts “Pastendes pamatskolas pārbūve”” koda 5250 (Kapitālais remonts un rekonstrukcija) 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*, 00 centi) uz tāmi P217 (Mērsraga Tautas nama skatuves aprīkojuma uzlabošana (LAD)) kodu 5250 (Kapitālais remonts un rekonstrukcija).

Domes priekšsēdētājs

A. Āboliņš

Celmiņš 25606455

ricards.celmins@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamentam;
- 2) Finanšu un grāmatvedības departamentam;
- 3) Laucienes apvienības pārvaldei;
- 4) Mērsraga tautas namam.