



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.1, 22.punkts)

Talsos

26.01.2023.

Nr. 21

Par finansējumu 2023.gadā un izmaksu pieaugumu projektā “Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7, Talsos, Talsu novadā”

Talsu novada pašvaldība īsteno projektu “Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7, Talsos, Talsu novadā”. Projekta mērķis ir Talsu pilsētas tirgus ēkas atjaunošana, reģenerējot degradēto teritoriju, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

2022.gada 7.jūlijā Talsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu Nr. TNPCA/22/9-31/12/BŪVL ar SIA “TELMS” par Talsu tirgus ēkas atjaunošanu Ezera ielā 7, Talsos, Talsu novadā. Būvdarbu līguma kopējā summa 698 959,42 EUR, tai skaitā PVN. 2022.gada 18.jūlijā tika noslēgta Vienošanās Nr.1 pie līguma, ar kuru precizēts būvdarbu beigu termiņš - 2022.gada 28.decembris. 2022.gada 4.oktobrī noslēgta Vienošanās Nr.2 pie līguma, ar kuru palielinātas būvdarbu izmaksas par 51938,13 EUR neieskaitot PVN, kas radušās, konstatējot faktu, ka ēkas esošais jumts nav izbūvēts no stiegrbetona plātnēm, bet gan no koka sijām ar siltinājumu, kā arī nepieciešams papildus finansējums pamatu siltināšanai un ēkas fasādes siltināšanai. 2023.gada 3.janvārī noslēgta Vienošanās Nr.3 par līguma termiņa pagarināšanu būvdarbu veikšanai līdz 2023.gada 28.februārim, bet fasādes atjaunošanai līdz 2023.gada 31.maijam. 2022.gada 15.decembrī SIA “TELMS” iesniedza papilddarbu tāmi 40568,80 EUR apmērā bez PVN, lai nodrošinātu ēkas pabeigtību, ņemot vērā radušos situāciju ar jumta konstrukciju risinājuma pilnīgu nomaīņu un tam sekojošām pārējo būvdarbu izmaiņām - ventilācijas iekārtu izvietojumu, loga vitrīnu nostiprināšanu ēkas jumta zonā, griestu izbūvi visā ēkā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ēkas nodošana ekspluatācijā un pilnīga finansējuma apguve 2022.gadā nebija iespējama.

Projekta “Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7, Talsos, Talsu novadā” īstenošanai finansējums tika piešķirts saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta ceturtā daļas nosacījumiem - ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai, un aizņēmumu var izņemt un izlietot tikai 2022.gadā. 2022.gadā neapgūtais finansējums sastāda 115 212,04 EUR ieskaitot PVN.

Saskaņā ar Talsu novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam vidēja termiņa prioritāti VTP4 “Konkurētspējīga un atpazīstama uzņēmējdarbības vide”, rīcības virzienu RV16 “Uzņēmējdarbības attīstība”, uzdevumu U41 “Attīstīt uzņēmējdarbību sekmējošo infrastruktūru un pakalpojumus” un Investīciju plāna 2022.-2024.gadam pasākumu Nr.29 “Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā – Talsu tirgus” un Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 12.p., 2023.gada 18.janvāra Finanšu komitejas atzinumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta "Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7, Talsos, Talsu novadā" izmaksu pieaugumu par 49 088,25 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit astoņi *euro*, 25 centi), tai skaitā PVN.
2. Finansēt izmaksu pieaugumu un 2022.gadā neapgūto finansējumu 164 300,29 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši trīs simti *euro*, 29 centi) apmērā no Talsu novada pašvaldības 2023.gada budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Dimante 26418019
aiva.dimante@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 2) Iepirkumu nodaļai;
- 3) Juridiskajai nodaļai;
- 4) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai.