



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.6, 2. punkts)

Talsos

11.03.2026.

Nr.58

Par papildus izmaksām prioritāram investīciju projektam “Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētas lietus notekūdeņu sistēmas izveide”

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) kopš 2025. gada septembra īsteno prioritāro investīciju projektu “Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētas lietus notekūdeņu sistēmas izveide” (turpmāk – Būvobjekts). Projekta īstenošanai tiek izmantots Valsts kases aizdevums un Pašvaldības budžeta līdzekļi.

Būvniecības laikā konstatēts, ka Būvobjektā elektroinstalācijas nav plānots mainīt, lai gan tās ir fiziski novecojušas un rada bīstamību.

Ņemot vērā iepriekšminēto par nepieciešamajiem papildus darbiem tika sastādīta sākotnējā būvdarbu tāmes aplēse 71 107,68 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts septiņi *euro*, 68 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) apmērā, kas tika ieplānota Pašvaldības 2026. gada budžetā.

Pašvaldībā 2026. gada 5. martā saņemts būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēja SIA “Būves un būvsistēmas” (turpmāk – Būvuzraugs) Atzinums Nr. V-01-1100/2026 (reģistrēts ar Nr. TNPCP/26/12-2/1782/S) par objekta “Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētas lietus notekūdeņu sistēmas izveidei” dokumentāciju, ar tam pievienotu būvdarbu tāmi par kopējām izmaksām, ieskaitot PVN, 71 487,60 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi *euro*, 60 centi), kas ir par 379,92 EUR (trīs simti septiņdesmit deviņi *euro*, 92 centi) vairāk nekā sākotnējā aplēsē paredzēts.

Pašvaldībā 2026. gada 5. martā saņemta Būvuzrauga vēstule Nr. V-02-1100/2026 (reģistrēta ar Nr. TNPCP/26/12-25/1787/S) ar lūgumu, pamatojoties uz to, ka Būvobjektā palielinās būvdarbu apjomi (radušies papildus darbi, kuri sākotnēji netika paredzēti), palielināt būvuzraudzības līguma summu proporcionāli būvdarbu summas palielinājumam.

Būvdarbu summas palielinājums ir 8,0125 % pret sākotnējo būvdarbu līguma summu.

Būvuzraudzības līgumā Nr. TNPCP/25/9-24/467/L “*Par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas darbiem un centralizētas lietus notekūdeņu izveidei*” paredzētā līgumcena ir 9 982,50 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi *euro*, 50 centi), ieskaitot PVN. Ņemot vērā minēto, būvuzraudzības līguma summa palielināma par 799,85 EUR (septiņi simti deviņdesmit deviņi *euro*, 85 centi).

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu un tā mērķa sasniegšanu, nepieciešams nodrošināt papildus Pašvaldības finansējumu 1 179,77 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit deviņi *euro*, 77 centi) apmērā.

Saskaņā ar Pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Ilgtermiņa mērķa SM1 “Izglītota, aktīva un radoša sabiedrība” vidēja termiņa prioritātes VTP2 “Radošam enerģiska un veselīga sabiedrība” rīcības virziena RV3 “Kultūrvidē” uzdevumu U10 “Uzlabot

kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi” rīcību R10.2. “Attīstīt kultūrvietu infrastruktūru” un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. teikumu,

Talsu novada pašvaldības dome nolemj:

1. Atbalstīt izmaksu pieaugumu prioritārā investīciju projektā “Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācija un centralizētas lietuss notekūdeņu sistēmas izveide” 1 179,77 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit deviņi *euro*, 77 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), apmērā.
2. Nodrošināt līgumsummu palielinājumu 1 179,77 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit deviņi *euro*, 77 centi) apmērā, ieskaitot PVN, no Talsu novada pašvaldības 2026. gada budžeta uzskaites dimensijas 01.107 EKK 5250 (Pirmsskolas izglītības iestāde “Vīnodziņa” būvuzraudzība Ventspils iela 17B, Sabile).
3. Uzdot Attīstības plānošanas projekta vadības un tūrisma departamentam slēgt vienošanos par grozījumiem Iepirkuma līgumā Nr. TNPCP/25/9-31/469/L “Par Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas darbiem un centralizētas lietuss notekūdeņu sistēmas izveidi”.
4. Uzdot Attīstības plānošanas projekta vadības un tūrisma departamentam slēgt vienošanos par grozījumiem Būvuzraudzības līgumā Nr. TNPCP/25/9-24/467/L “Par būvuzraudzības pakalpojumu Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas darbiem un centralizētas lietuss notekūdeņu izveidei”.

Domes priekšsēdētāja vietniece
attīstības un tautsaimniecības politikas jautājumos

L. Šnore

Lībeka 20289899
ina.libeka@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības departamentam;
- 2) Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamentam;
- 3) Talsu pilsētas pārvaldei;
- 4) Talsu novada muzejam.