



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.31, 13.punkts)

Talsos

29.12.2022.

Nr.613

Par saistību pārtraukšanu EJZF projektu konkursā ar projektu “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu 13.07.2021. tika apstiprināts projekts Nr. 21-08-FL06-F043.0207-000004 “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”.

Projektā paredzēts labiekārtot teritoriju pie Mērsraga tautas nama, Mērsragā, Talsu novadā. Projektā veicamās darbības – teritorijas labiekārtošana pie tautas nama, kas paredz jauna apgaismojuma, autostāvvietu, gājēju celiņu, apzaļumošanas, apstādījumu ierīkošanu un vides objekta uzstādīšanu. Plānots, ka labiekārtotais projekts sniegs vēstījumu par mērsradznieku radošumu un ieguldījumu novada kultūrvides saglabāšanā.

Projekta attiecināmās izmaksas apstiprinātajā projektā ir 101 995,86 EUR, t.sk., publiskais finansējums 91 796,27 EUR.

Cenu aptauja apliecinājuma kartes izstrādei tika izsludināta 2021. gada 2. novembrī. 2022. gada 8. martā Talsu novada Būvvalde saskaņoja izstrādāto apliecinājuma karti. Lai izsludinātu būvdarbu iepirkumu, iesniegums Iepirkumu komisijai tika iesniegts 2022. gada 11. maijā.

2022. gada 8. jūlijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums “Teritorijas labiekārtošana pie Mērsraga tautas nama”. 2022. gada 25. augustā Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma tiesību piešķiršanu SIA “Ribetons ceļi”. 2022. gada 9. septembrī iepirkuma dokumenti tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai.

Pēc iepirkuma Nr.TNP 2022/53 “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” būvdarbu izmaksas palielinājās un tās ir 175 443,31 EUR ieskaitot PVN, attiecināmās izmaksas ir 101 995,86 EUR, publiskais finansējums – 91 796,27 EUR, pašvaldības finansējums ir 83 647,04 EUR.

Par izmaksu pieaugumu Talsu novada domē 2022. gada 29. septembrī tika pieņemts lēmums Nr.407 “Par izmaksu pieaugumu projektā Nr. 21-08-FL06-F043.0207-000004 “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana””.

2022. gada 20. oktobrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par finanšu korekcijas piemērošanu 0,01% apmērā, tajā pat laikā no 2022. gada 15. novembra finanšu korekcija – 100% apmērā, jo nav iesniegti nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanai.

2022. gada 23. novembrī tika parakstīts būvdarbu līgums ar SIA “Ribetons ceļi”.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, turpmākā projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0207-000004 “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” īstenošana ir pārtraucama.

Projektu plānots iesniegt atkārtoti biedrības “Talsu partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 02.02.2023. saskaņā ar aktuālajām būvdarbu izmaksām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu, un saskaņā ar Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 2022. gada 15. decembra atzinumu un Finanšu komitejas 2022. gada 21. decembra atzinumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Pārtraukt uzņemtās saistības projekta Nr. 21-08-FL06-F043.0207-000004 “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” ietvaros un atmaksāt Lauku atbalsta dienestam saņemto avansu 18 359,25 EUR (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi *euro* un 25 centi) apmērā.
2. Iesniegt projekta pieteikumu “Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” biedrības “Talsu partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.konkursa kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

Domes priekšsēdētāja

E. Kārklīņa

Ķiršakmene 29124752
sanda.kiršakmene@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
- 2) Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļai;
- 3) Juridiskajai nodaļai;
- 4) Biedrībai “Talsu partnerība”, Ezera ielā 5, Talsi, Talsu nov., LV-3201.